

चालु आ ब २०७७/७८ को बजेट तथा हालसम्मको प्रगति प्रतिवेदन

कृषि विकास शाखा
वराहताल गाउँपालीका

चालु आ ब को विनियोजित बजेट तथा खर्च

सि न	विवरण	विनियोजित बजेट (रु हजारमा)	हालसम्मको खर्च बजेट (रु हजारमा)	बांकी बजेट
१	निशर्त तर्फ	४७१०	१०५५.६	३६५४.४
२	शसर्त तर्फ	२६००	०	२६००
	कुल जम्मा	७३१०	१०५५.६	६२५४.४

भौतिक तथा वित्तिय प्रगति प्रतिशत

सि न	विवरण	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तिय प्रगति प्रतिशत
१	निशर्त तर्फ	७८.६	२२.४१
२	शसर्त तर्फ	७१.४३	०
	कुल जम्मा	७८.३	२२.४१

लक्ष्य अनुसारका मुख्य मुख्य क्रियाकलाहरुको प्रगति

सिं नं	कृयाकलापहरु	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		हल सम्मको भौतिक प्रगति	बजेट खर्च	बांकी बजेट
			परिमाण	बजेट			
	निशर्त विनियोजन तर्फ						
१	क्यामेरा खरिद	वटा	१	७०.०	१	७०	०.०
२	जि.पि.एस मिटर खरिद	वटा	१	४०.०	१	३३	७.०
ख)	चालुतर्फ:						०.०
१	पोषण सुधारका लागी करेसावारी प्रवर्धन कार्यक्रम (प्रत्येक वडामा ८ जनाका दरले)	जवान	८०	२००.०	८०	२००	०.०
२	कन्ये च्याउ उत्पादनको लागी विउ तथा प्लाष्टीकमा अनुदान सहयोग (७५ प्रतिशत अनुदानमा)	पटक	१	१००.०	१	१००	०.०
३	खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा सहयोगका लागी खाद्यान्न बालीको उन्नत विउ वितरण (७५ प्रतिशत अनुदानमा)	पटक	३	४००.०	२	२२०	१८०.०
४	दलहन तथा तेलहन बालीको प्रवर्धनका लागी उन्नत तोरी तथा मसुरो विउ वितरण (७५ प्रतिशत अनुदानमा)	पटक	१	५०.०	१	५०	०.०
५	सामाग्री ढुवानी	पटक	३	१००.०	१	२६	७४.०
६	आकस्मिक बाली संरक्षणा तथा रोग किरा प्रकोप नियन्त्रण	पटक	३	४००.०	१	१३०	२७०.०

लक्ष्य अनुसारका मुख्य मुख्य क्रियाकलाहरुको प्रगति

सिं नं	कृयाकलापहरु	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		हालसम्मको	बजेट खर्च	बांकी बजेट
			परिमाण	बजेट	भौतिक प्रगति		
७	माटो परिक्षण शिविर संचालन (प्रत्येक वडामा संचालन)	पटक	१०	२००.०	८	१४०.८७	५९.१
८	कृषक क्षमता अभिवृद्धिका लागी मागमा आधारित २ दिने स्थलगत घुम्ती तालीम (प्रत्येक वडामा)	पटक	१०	२००.०	१	३५.६९	१६४.३
९	पालीका स्तरीय कृषि विकास समितिको बैठक संचालन	पटक	३	५०.०	०	०	५०.०
१०	कार्यक्रम अनुगमन निरिक्षण	पटक	३६	३००.०	२३	५०	२५०.०
११	कृषक दर्ता व्यवस्थापन कार्यक्रम	पटक	१	१५०.०	०	०	१५०.०
१२	कृषि तथा पशुपंक्षी सम्बन्धि तथ्यांक अध्यावधिक कार्यक्रम	पटक	१	५०.०	०	०	५०.०
१३	राष्ट्रिय र स्थानीय महत्वका खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा टेवा पुराउने वाली बस्तुको साना व्यवसायीक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम	संख्या	५	२४००.०	५	०	२४००.०
	शशर्त विनियोजन तर्फ						
१	कृषक दर्ता व्यवस्थापन कार्यक्रम	पटक	१	१५०.०	०	०	१५०.०
२	कृषि तथा पशुपंक्षी सम्बन्धि तथ्यांक अध्यावधिक कार्यक्रम	पटक	१	५०.०	०	०	५०.०
३	राष्ट्रिय र स्थानीय महत्वका खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा टेवा पुराउने वाली बस्तुको साना व्यवसायीक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम	संख्या	५	२४००.०	५	०	२४००.०

हालसम्म संचालित लक्ष्य अनुसारका कामहरु

१ करेसाबारी प्रवर्धन कार्यक्रम

संचालन स्थान : ८ वट वडामा

लाभान्वीत घरधुरी : १२०

उपलब्धी : न्यूनतम पनि ५ महिना सम्म हरियो तरकारीको उपभोग भै पोषण मा योगदान



२ खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा योगदान गर्न उन्नत गहुको विउ वितरण

- स्थान : सवै वडाहरु
- लाभान्वीत घरधुरी : २९२ जना
- उपलब्धि : गहुको उत्पादकत्व वृद्धि
- ढाकेको क्षेत्रफल : ३३ हेक्टर



३ तेलहन वाली प्रवर्धनको लागी तोरीको विउ वितरण

- स्थान : सवै वडाहरु
- लाभान्वीत घरधुरी : २५१ जना
- उपलब्धि : तोरीको उत्पादकत्व वृद्धि
- ढाकेको क्षेत्रफल : १८ हेक्टर



४ पोषण सुधारको लागी च्याउको विउ वितरण

- लाभान्वीत घरधुरी : ११६ जना
- उपलब्धि : ३ महिना सम्म च्याउको उत्पादन भै पारिवारीक पोषणमा सुधार तथा आम्दानी



५ कृषक क्षमता अभिवृद्धि तालीम

- उपलब्धि : नया प्रविधिको विस्तार, समस्या पहिचान तथा समाधान





६ माटो परिक्षण शिवीर संचालन

- स्थान : सवै वडाहरु
- लाभान्वीत घरधुरी : ६६८ जना
- उपलब्धि : पालीकाको माटोको अवस्था पहिचान तथा सुधारको लागी पहल



■ क्षारीय ■ तटस्थ ■ अम्लीय



७ कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्धनमा सहयोग

- स्थान: वराहताल २
- लाभान्वीत : ८ वटा समुहका १७८ जना
- संचालीत कार्यक्रम: ४ वटा थ्रेसर र ४ वटा मिनिटिलर वितरण



द व्यवसायीक कृषि प्रवर्धन कार्यक्रम

- ५ वटा व्यवसायीक बाली पकेट क्षेत्रको छनौट भै कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागी सम्झौता भै सकेको । (अदुवा १, तरकारी २, आंप १, केरा १)
- स्थानीय तह एक वाली उत्पादन पकेट कार्यक्रम अन्तरगत साभेदारीमा १ पकेट संचालन (तरकारी वालीमा)



७ फिलड अनुगमन तथा आकस्मीक वाली संरक्षण



लक्ष्य बाहेकका कार्यहरु

१. १०५ वटा समुहहरु नविकरण तथा दर्ता गरिएको ।

२. यो आर्थिक वर्षमा हालसम्म २१८ जना कृषकहरुलाई कार्यालयबाट प्रावधिक समस्या समाधान तथा व्यवसायीक प्रवर्धन संग सम्बन्धीत सेवा दिएको ।

३. यस पालीका क्षेत्रभित्र कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी तथा गैह्र सरकारी संस्थाहरु संगको समन्वयमा कृषि व्यवसाय प्रवर्धनमा सहयोग

- ❖ कारीतास नेपाल (वडा नं ९ र १० का कृषकलाई सेवा दिने गरेको)
- ❖ कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम (वडा नं ५ का करिव १८० घरधुरीमा व्यवसायीक लगानी गरेको, हालै अन्य विभिन्न वडाबाट २८ वटा व्यवसायीक प्रस्ताव पेश भएको ।
- ❖ सुआहारा कार्यक्रम (पोषण सुधार तथा व्यवसायीक उत्पादन प्रवर्धनमा काम गरेको)
- ❖ माननीय विषेश कार्यक्रम (वडा नं ७ मा तरकारी प्रवर्धनमा लगानी)

४. कार्यालयका अन्य नियमित कार्यहरु (प्रतिवेदन, पत्राचार, तथ्यांक व्यवस्थापन आदी)

प्रदेश तथा संघ स्तरका निकायसंगको समन्वयमा कृषक क्षमता अभिवृद्धि मा सहयोग

१. कृषि विमा सहजकर्ता श्रोत व्यक्ती विकास तालीम (६ जना सहभागी वडा ४, ७, ५, ८, २, १०) (प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना)
२. मौरी प्रवर्धन तथा व्यवसायीकरण तालीम १ जना (वडा नं १० वाट) (प्रदेश कृषि तालीम केन्द्र)
३. व्यवसायीक अदुवा तथा वेसार प्रवर्धन तालीममा २ जना (वडा नं १० वाट) (कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम)

पालीका बाहिर अन्य निकायहरु संगको कार्यक्रममा सहभागीता

सि नं.	सहभागी भएको कार्यक्रम	आयोजक	कार्यक्रम मिति	कार्यक्रममा भएको छलफल	सहभागी व्यक्ति
१	समन्वय तथा प्रस्ताव छनौट गोष्ठी	प्रधानमन्त्री कृषि आधुनीकिकरण परियोजना सुर्खेत	२०७७/६/२३	प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना अन्तर्गतका ब्लक तथा पकेट कार्यक्रमहरुको छनौट प्रकृया एवं कार्यविधिका सम्बन्धमा छलफल	कृषि शाखा प्रमुख
२	स्थानीय तहमा कार्यरत कृषि प्रावधिकहरु संगको समन्वय गोष्ठी	कृषि विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेश	२०७७/१०/६	प्रतिवेदन सम्प्रेषण तथा तथ्यांक व्यवस्थापन विषयमा छलफल	कृषि शाखा प्रमुख
३	पोषण सुधार तथा व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि तालीम	सु आहारा सुर्खेत	२०७७/१० १३ देखी १५ सम्म	- पोषणको वर्तमान अवस्था - पोषण सुधारका लागी भएका नितिगत व्यवस्था र कार्यक्रमहरु - पोषण सम्बेदनशिल कृषि कार्यक्रमको अवधारणा - पालीका स्तरमा कसरी पोषण सम्बेदनशिल कृषि कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ	कृषि शाखा प्रमुख

पालीका बाहिर अन्य निकायहरु संगको कार्यक्रममा सहभागीता

सि नं.	सहभागी भएको कार्यक्रम	आयोजक	कार्यक्रम मिति	कार्यक्रममा भएको छलफल	सहभागी व्यक्ति
४	कृषि विमा अभिमुखिकरण गोष्ठी	कृषि विभाग हरिहरभवन	२०७७/१०/१९	कृषि विमाको प्रकृया, कानुनी व्यवस्था र पालीकाले खेल्न सक्ने भूमिकाहरु	गाउँपालीका अध्यक्ष र कृषि शाखा प्रमुख
५	समन्वय गोष्ठी	प्रधानमन्त्री कृषि आधुनीकिकरण परियोजना सुर्खेत	२०७७/११/२३	प्रधानमन्त्री कृषि आधुनीकिकरण परियोजना अन्तर्गतका साना पकेट कार्यक्रमको कार्यान्वयनको हालसम्मको अवस्था बारे छलफल	दिपेन्द्र न्यौपाने
६	वाली उपचार शिवीर तालीम	माटो तथा मल परिक्षण प्रयोगशाला कर्णाली प्रदेश	२०७७/१२/३ देखी ६ सम्म	• वाली उपचार शिवीर सम्बन्धी विविध विषयमा छलफल	दिपेन्द्र न्यौपाने
७	कृषि विकास योजना तर्जुमा तथा किसान सूचिकरण अभिमुखीकरण तालीम	भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश	२०७७/११/२६ देखी २६ सम्म	• पालीकामा शशर्त अनुदान अन्तर्गत कृषक दर्ता तथा तथ्यांक व्यवस्थापन का लागी प्राप्त बजेट को कार्यान्वयन र किसान सूचिकरण सफ्टवेर सम्बन्धी छलफल	कृषि शाखा प्रमुख

कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या

१ अर्थिक समस्या:

- कृषि विकासको क्षेत्र वृहत भएको र कृषकहरूका मागहरू पनि धेरै हुने भएको ले कृषकका मागहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकिएको । कृषकमा नैरास्यता देखिएको ।
- कृषि शाखाको मुख्य जिम्मेवारी नै स्थलगत रूपमा कृषकको घरदैलोमा पुगी देखिएका प्राविधिक समस्या समाधान गर्न हो । तर त्यसको स्थलगत अनुगमनका लागि नियमानुसार दिनुपर्ने दैनिक तथा भ्रमण खर्च भुक्तानी नहुदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कठिनाई भएको ।

२ नितिगत समस्या:

- यस गाउँपालीकाको समग्र कृषि क्षेत्रलाई आगामी ५/१० वर्षमा कुन अवस्थामा पुराउने भन्ने वारेमा पालीकाको स्पष्ट नितिगत व्यवस्था नहुदा कार्यक्रम तर्जुमा तथा संचालनमा अन्यौलता भएको ।
- कृषि विकास शाखाबाट संचालन हुने सबै कृषकलाई स्पष्ट मार्गदर्शन गर्नको लागि पालीका स्तरीय कार्यविधि तथा एन नियमको निर्माण हुन नसक्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जटिलता आएको ।

३ प्रशासनिक भौतिक पुर्वाधार तथा अन्य समस्या:

- कार्यालय भवनको सुरक्षाका लागि पर्खाल तथा तारबारको व्यवस्था नहुदा कार्यालय भवन असुरक्षित भएको जुनसुकै अवस्थामा पनि कार्यालय सामाग्री चोरी हुने हराउने डर रहेको ।
- कृषि विकास पूर्ण रूपमा प्राविधिक शाखा भएकोले जुनसुकै अवस्था र जुन बेला पनि फिल्डमा पुग्नु पर्ने हुन्छ । तर पालीकाका सबै क्षेत्रहरूमा नियमित सार्वजनीक यातायात नचल्ने भएकोले अधिकांश ठाउँमा मोटरसाइलबाट यात्रा गर्नुपर्ने भएको तर शाखामा एउटा मात्र मोटरसाइल भएकोले तोकिएको समयमा फिल्डमा पुग्नु निकै समस्या भएको ।
- कार्यालय भवन मा आवश्यक पर्ने न्यूनतम फर्निचर तथा फोटोकपी मेशीन पनि व्यवस्था हुन नसक्दा दैनिक कार्य सम्पादनमा कठिन भएको ।

सुझावहरु:

- कार्यालयबाट सम्पादन हुने दैनिक कार्य सम्पादनमा प्रभावकारीता ल्याउनको लागि कार्यालय भवनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने । (फर्निचर, वीधुतिय सामाग्री, तारबार)
- प्राविधिक क्षेत्रका कामहरुलाई प्रशासनिक मूल्य र मान्यता बमोजिम सामान्यिकरण गरि हेर्दा प्राविधिक क्षेत्रका कार्यहरु संचालनमा बाधा आउने भएकोले क्षेत्रगत विश्लेषणको आधारमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।
- कार्य सम्पादनमा प्रभावकारीता ल्याउन कर्मचारीको उत्प्रेरणाको पक्षले भूमिका खेल्ने भएकोले उत्प्रेरणा व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने ।



धन्यवाद ।